

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ский край															ния строи- тельства дома		дома (приоб- ретате- ля) или переда- ча прав застрой- строй- щика ЖСК в проце- дуре банк- ротства	доль- щиков, сред- ства инве- стора			ДДУ	
															2) при- влечение строи- тельной органи- зации для заверше- ния строи- тельства дома (санато- ра) или передача прав застрой- щика ЖСК в процеду- ре банк- ротства	II квар- тал 2019 года	привле- чение строи- тельной органи- зации для завер- шения строи- тельства дома (приоб- ретате- ля) или переда- ча прав застрой- щика ЖСК в проце- дуре банк- ротства					
															3) обра- щение в публич- но- право- вую компан- ию «Фонд защиты прав граждан- участни- ков долевого строи- тель- ства»	I - II квар- тал 2020 года	привле- чение средств для восста- новле- ния прав участ- ников долево- го стро- итель- ства					
12 - этажный жилье дом по адресу: Интер- нацио-	от 26.12.2014 № RU2230200 0-564 (пере- оформле-	22:63:05031 2:164	5920,95	75	0	15	15	6	-	ООО УК «Центр»	05.04.2016 Общество года при- знано банкротом, процедура конкурсно-						реализа- ция земель- ного участка	реали- зация земель- ного участка	II квартал 2020 года	полу- чение средств на восста- новле- ние	удовлетво- рение (ча- стичное удовлетво- рение) денежных требований	III квартал 2021 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
нальная ул., д. 130, г. Барнаул, Алтайский край	ние разрешения от 09.07.2014 № RU2230200-0-271), срок действия до 11.03.2016										го производства продлена до 02.12.2020									прав граждан	граждан в рамках дела о банкротстве застройщика		
Объект нежилого назначения																							
здание гостиницы по ул. Шумаркова, 21, г. Барнаул, Алтайский край	от 21.05.2015 № 22-RU2230200-0-185-2015, сроком действия с учетом продления до 05.07.2021	22-63:00304 11:0000012	5143,0	93	76	0	0	58	-	ООО «Сентябрь»	-										завершение строительства объекта застройщиком планируется самостоятельно	завершение строительства объекта, передача помещений гражданам	IV квартал 2021 года

* Сроки указаны ориентировочно, с учетом текущих ситуаций, сложившихся при строительстве объектов, с учетом расследования уголовных дел, банкротства предприятий.